Небольшой отчет по обсуждению вхождения в проект:

соотношение распределение прибыли 50 на 50 

роли:
Петя - проджект менеджер
Антон - дизайн 500 000(прототип и дизайн), 1-2 наемника, ученик, менеджер
Илья - балласт, мастер на все руки, душа компании

длительность год полтора при стоимости 4 000 000
дизайн 500 000
аналитика 1 000 000
программеры 1 500 000

1 000 000 прибыль через год по 500 000 на сторону

риски непонятности проекта - высокий, управление риском - провести ЭО с подрядчиком-экспертом(по непонятной области сайта и обмена данными)
риск не получения прибыли - высокий, управление риском - на данном этапе нету

Трудозатраты по времени над проектом в течение 1-1.5 года - высокие
Прибыль в соотношении к трудозатратам - низкая

Вывод: работа в высокорискованном проекте с низкой прибыльностью на данном этапе не целесообразна
Альтернативы: проведение ЭО от БСЛТ в виде подряда на работы
———————


немного официозно, но пробовал собрать факты в том виде в котором мы его видим

