Понятийное описание порядка работ
Оценка пригодности имеющегося функционала УТ 11, оценка перечня требуемых доработок и создание функциональной модели (этап 1):
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Работая с тестовой базой УТ 11, совместно рассматриваем  основные сценарии работы компании, такие как:
· Ввод заказов от покупателя
· Создание комплекта исходящих документов
· Осуществление основных складских операций
· Комплектация готовых изделий силами компании
· Пошив чехлов сторонней компанией
· Ввод данных по номенклатуре (какие данные есть, что заполнять)
· Ввод данных по контрагенту, политика взаиморасчетов (какие возможные опции есть, варианты схем учета взаиморасчетов, варианты работы с договорами)
· Ввод данных по ценам, политика ценообразования
· Работа с денежными средствами (клиент-банк, касса)
В ходе работ уточняем дополнительные требования, фиксируем ряд учетных политик ,проектных решений:
· требования бухгалтерии
· необходимые аналитические и операционные отчеты
· требования по переносу данных
· другие требования и ограничения

После окончания этапа получаем документ «Функциональные требования» фиксирующий требования к необходимым доработкам. Также получаем  точную оценку стоимости и сроков построения всей системы. 
После окончания этого этапа, заказчик в деталях представляет схему и порядок работы по всему контуру своей деятельности в УТ 11.
Подписываем акт выполненных работ по этапу. Принимаем решение о целесообразности продолжения внедрения. 
Программирование и настройка системы (этапы 2 и 3)

Техническая стадия настроек, программирования и т.п. – в результате тестируем доработки, проверяем перенесенные данные и переходим к внедрению.
Внедрение системы, приемка системы (этап 4)
	
Вводим в действие систему и начинаем опытную эксплуатацию системы. После окончания опытной эксплуатации подписываем акт выполненных работ по проекту внедрения.		
